

ZEITPLAN

betreffend

Städtebauvorhaben

„Erzherzog-Karl-Straße Süd“

(UVP)

Öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	4. Quartal 2024/1. Quartal 2025
Erstellung der Umweltverträglichkeitsgutachten	1. Quartal 2025
Mündliche Verhandlung	2. Quartal 2025
Entscheidung Veröffentlichung des Bescheides	3. Quartal 2025