

ZEITPLAN

betreffend

OMV Downstream GmbH

„Projekt Schleie“

(UVP)

Öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	3. Quartal 2024/4. Quartal 2024
---	------------------------------------

Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens	4. Quartal 2024
---	-----------------

Mündliche Verhandlung	1. Quartal 2025
------------------------------	-----------------

Entscheidung Veröffentlichung des Bescheides	2. Quartal 2025
--	-----------------